

Monitorizarea Planului de Îmbunătățire a Serviciilor de Transportul Public Local în cadrul primăriilor Călărași, Nișcani, Tuzara 2024-2027																
Perioada de raportare: 01-06.2026		Indicatori de performanță privind implementarea Planului de Îmbunătățire a Serviciilor de Transportul Public Local														
Parteneri at ↓	Localitate ↓	Indicatori Calitativi						Indicatori Cantitativi								
		Gradul de satisfacție a călătorilor cu graficul de circulație a transportului public (foarte buna)	Periodicitatea circulației transportului în orele de vârf în locuirle mai aglomerate ale orașului, min	Nr de locuitori ce beneficiază de transport public (din total cei 10568)	Gradul de acoperire cu transport public a locuitorilor din zonele rurale (locuitorii ce locuiesc la o distanță de		Timpul de așteptare în stații, min	Număr de călători pe rută, pe zi	Durata unei călătorii pe rutele din zonele aglomerate ale orașului Călărași	Nr de rute noi care deserve sc zone rurale	Nr de angajați pentru prestarea serviciului de transport public	Număr de planuri /documente elaborate/actualizate pentru activitatea de transport	Capacitatea de a asigura circulația continuă conform programului aprobat a transportului pe	Număr de unități de transport în rezervă	Nivelul de eficiența privind utilizarea transportului pe ruta (raport venituri/costuri pe rute)	Gradul de creștere a veniturilor din serviciile adăugate, %
Parteneri at 6	Călărași	15%	25	75%	75%		5	10.00	25.00	1.00	15.00	6.00	suficientă	1.00	0.63	0%
	Niscani	20%	45	80%	80%		10	20.00	35.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	Tuzara	20%	45	80%	80%		10	20.00	35.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	Total															
	Tinta	25%	30	90%	90%		5	12.00	10.00	4.00	15.00	6.00	f. buna	1.00	1.40	1%

Progresul implementării Planului de Îmbunătățire a Serviciului de Transport Public Local în cadrul primăriilor Călărași, Nișcani, Tuzara 2024-2027															
Link: https://calarasi-primaria.md/2024/12/07/progresul-implementarii-planului-de-imbunatatirea-si-dezvoltare-a-serviciului-de-transport-public-local-calarasi-niscani-tuzara-pe-parcursul-anilor-2024-2027-2/															
ACTIVITĂȚI PLANIFICATE					RAPORTAREA PROGRESULUI			FINANȚARE							
Nr	Sarcini	Activități	Data limită	Responsabil	Decembrie 2025 - Gradul de realizare a activității (DA, NU, PARȚIAL)	Iulie 2026 - Gradul de realizare a activității (DA, NU, PARȚIAL)	Rezultate obținute (descrierea succintă a rezultatelor, impedimentelor, necesităților):	Sursa de finanțare	Suma totală	Suma 2025	Suma 2026	Suma 2027			
1	Obiectiv 1. Extinderea zonei de acoperire cu transportul public local												Total Iulie 2026	Total Decembrie 2025	
1.1	1.1. Crearea a 3 rute noi de transport public local	1.1.1. Ajustarea programului de	2025	APL, ÎM	NU	DA							DA	20	7
		1.1.2. Testarea și Consultarea	2026-2027	APL, ÎM	NU	PARȚIAL	În proces						NU	5	20
1.2		1.2.1. Aprobarea Acordului de	2025	APL	DA	DA	În 06.25						PARȚIAL	14	12
		1.2.2. Delegarea gestiunii	2025	APL	PARȚIAL	DA									
		1.2.3. Ajustarea tarifului de	2025	APL	PARȚIAL	DA	aprobat 8 lei								
		1.2.4. Realizarea unui grafic	2025	APL, ÎM	PARȚIAL	DA									
		1.2.5. Alocarea de personal:	2025	ÎM	PARȚIAL	DA									
	1.3. Diversificarea	1.2.6. Testarea funcționalității	2025-2026	ÎM	NU	DA									
		1.2.7. Promovarea noilor rute în	2025	ÎM	NU	DA									
		Selectarea unei aplicații mobile	2025	ÎM	NU	PARȚIAL									
1.4		1.3.1. Elaborarea pașapoartelor	2025	APL	PARȚIAL	DA									
		1.3.2. Elaborarea și actualizarea	2025 - 2026	ÎM	NU	PARȚIAL									
		1.3.3. Evaluarea continuă a stării	2025 - 2028	ÎM	PARȚIAL	DA									
		1.3.4. Inventarierea bunurilor	2025 - 2028	APL, ÎM	DA	DA	anual								
2	Obiectv 2. Extinderea și modernizarea flotei de transport public local din zona proiectului														
2.1	Achiziționarea de vehicule noi și eficiente	2.1.1. Elaborarea documentației	2025	ÎM, APL	DA	DA									
		2.1.1.2. Procurarea, testarea și punerea în funcțiune a 4 unități noi de transport	2025	ÎM, APL	PARȚIAL	DA									
2.2	Eficientizarea modului de exploatare a	2.2.1. Monitorizarea modului de	2025-2028	ÎM, APL	PARȚIAL	PARȚIAL	GPS la 3 (vechi) din 6 s.a.								
		2.2.2. Elaborarea planurilor de	2025-2028	ÎM	PARȚIAL	PARȚIAL	la necesitate, pt auto noi - conform garantiei								
		2.2.3. Identificarea surselor de	2025-2028	ÎM	NU	PARȚIAL	necesita coordonări suplimentare								
3	Obiectiv 3. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru operarea eficientă și durabilă a serviciului de transport public														
3.1	Reabilitarea infrastructurii rutiere	3.1.1. Repararea str.: Nișcani -	2025	APL	DA	DA	suplimentar 400 mii lei urmează a fi valorificate în 2026								
		3.1.2. Repararea străzii: or.	2025	APL	DA	DA									
		3.1.3. Repararea str.: or. Călărași -	2025-2026	APL	DA	DA									
3.2	Amenajarea infrastructurii rutiere pentru	3.2.1. Instalarea de Indicatoare	2025-2026	APL	DA	DA									
		3.2.2. Construcția a 14 stații de	2025-2027	APL	NU	PARȚIAL	vor fi finalizate in luna iulie								
		3.2.3. Dotarea stațiilor de	2025-2027	APL	NU	PARȚIAL	soldurile de la achizitii statii de asteptare vor fi alocate pt aceasta activitate								
3.3	Dezvoltarea alternativelor de	3.3.1. Elaborarea unui plan de	2025-2026	APL	NU	PARȚIAL	urmeaza implementarea unui proiect de revitalizare urbana cu ADR Centru;								
		3.3.2. Dezvoltarea și amenajarea	2026-2028	APL	NU	PARȚIAL	semnat acordul de finantare								
4	Obiectiv 4. Dezvoltarea capacităților de monitorizare și managemnt ale operatorului serviciului de transport public														
4.1	Consolidarea Punctului de	4.1.1. Dotarea Punctului de	2025	APL	NU	NU									
		4.1.2. Dotarea Punct de comandă	2025	APL	NU	NU									
4.2	Dotarea serviciului de mentenanță a transportului	4.2.1. Procurare aspirator special	2025	APL	NU	NU									
		4.2.2. Pocurare aparat de spălat	2025	APL	NU	NU									
		4.2.3. Procurarea unei truse de	2025	APL	NU	DA									
		4.2.4. Procurarea unei truse	2025	APL	NU	DA									
4.3	Crearea unui sistem de plată	4.3.1. Procurarea terminalelor	2025-2026	APL	NU	DA									
		4.3.2. Introducerea	2025-2026	APL	NU	NU	urmeaza din toamna								
4.4	Dezvoltarea capacităților profesionale pentru	4.4.1. Identificarea nevoilor de	2026-2027	APL	NU	PARȚIAL	in proces								
		4.4.2. Organizarea cursurilor de	2025-2026	APL	PARȚIAL	PARȚIAL	SSM s.a.								
		4.4.3. Instruirea personalului		APL	PARȚIAL	PARȚIAL	in proces								
		4.4.4. Dezvoltarea abilităților		APL	PARȚIAL	PARȚIAL	in proces								

