



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAȘI
PRIMARUL ORAȘULUI CĂLĂRAȘI

MD - 4403, Republica Moldova, raionul Călărași,
Primăria orașului Călărași, tel. (0244)-2-27-73, tel./fax. (0244)-2-01-25

DISPOZIȚIE Nr. 187
din 25.07.2019

*„Cu privire la prelungirea termenului de suspendare temporară a activității
Instituției de Educație Timpurie Nr. 2 „Guguță”*

În temeiul Art.32(1) din Legea privind administrația publică locală Nr.436-XVI
din 28.12.2006;

În conformitate cu art.80 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din
28.03.2003

În conformitate cu demersul parvenit din partea conducerii IET nr.2 „Guguță”
[redacted] prin care solicită prelungirea termenului sistării activității
grădiniței în scopul efectuării lucrărilor de reparație curentă pe motiv că volumul
lucrărilor de reparație stabilit inițial s-a adeverit de a fi de o dimensiune mai mare și nu
se încadrează în perioada stabilită inițial 08.07.2019- 26.07.2019 (anexez).

În baza avizului nr.01-9/252 din 24.07.2019 emis de Consiliul Raional Călărași,
Direcția Învățământ Tineret și Sport Călărași prin care a avizat pozitiv prelungirea
termenului de sistare a activității instituției.(anexez).

DISPUN :

1. Prelungirea termenului sistării temporare a activității *Instituției de Educație Timpurie Nr.2 „Guguță”* cu 5 zile, cuprinzând perioada 29.07.2019-02.08.2019.
2. [redacted] va informa părinții copiilor despre suspendarea activității.
3. Se stabilește indemnizația pe perioada suspendării pentru personalul grădiniței nr.2 de 100% din salariul de bază.
4. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții se pune în seama viceprimarului orașului dl.Victor AMBROCI

Primar- Interimar

Viceprimarul orașului Călărași

contrasemnat

Specialist

Execuția



Victor AMBROCI

Primarului or. Călărași
domnul NICOLAE MELNIC

Stimate domnule primar,

Prin prezenta, directorul IET nr.2 "Guguță" Călărași, solicită respectuos prelungirea termenului de efectuare a lucrărilor de reparație curentă încă cu o săptămână/ 5 zile, până la data de 02.08.2019 (data solicitată în demersul precedent a fost până la data de 26.07.2019), în legătură cu faptul că nu se reușește finisarea lucrărilor de reparație în termenul prevăzut.

Argument situației apărute este că volumul lucrărilor de reparație s-a adeverit a fi de o dimensiune mai mare și mai defectuos de realizat pentru personalul instituției care îndeplinește această muncă, deoarece materialele de construcție au fost prezentate cu o săptămână mai târziu decât data preconizată.

Mulțumim anticipat.

[Redacted] Călărași

[Redacted] [Redacted]

520
10 10



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI SPORT CĂLĂRAȘI

MD - 4400, Republica Moldova, or. Călărași, str. Biruinței, nr.1
tel./fax. (+373 244) 2-07-17
www.calarasidits.md, e-mail: calarasidgits@gmail.com

Nr. 01-9/252 din 24.07.2019

la nr. _____ din _____

Primăria orașului Călărași
Domnului Melnic Nicolae

Prin prezenta, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Călărași, în baza demersului directorului Instituției de Educație Timpurie Nr. 2 "Gugută" Călărași, dnei Băxăneanu Valentina, avizează pozitiv prelungirea termenului de sistare a activității instituției, până la 02.08.2019, în legătură cu faptul că nu se reușește finisarea lucrărilor de reparație în termenul prevăzut.

Șeful DÎTS Călărași

[Redacted signature]

[Redacted signature]